

## Arbeitsplan 2017

<b>Arbeitsobjekt</b>	<b>Stunden</b>	<b>Material</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Hauptverantwortlicher</b>	<b>Verantwortlicher</b>
Werkstatt Fußboden malern	40	Farbe	Feb 17	aus.- einräumen	A.Wenndorf	J.Heiden/Holfoth
Hausflur streichen weiß/blau	40	Farbe/Klebeband/Pinsel/Rollen	Feb 17	zentraler Termin	A.Wenndorf	J. Köhler
Küchenfronten überarbeiten, Stühle leimen			Feb..2017		G.Sichtling	<i>J.Wenndorf</i>
Gelände reinigen/Arbeitseinsatz Jugend /Grillen	30		18.03.17	zentraler Termin	A.Wenndorf	Fred. Bühring
Wasserleitungen anbauen	6		18.03.17	neue Verbinder an den Säulen	A.Wenndorf	P.Meinshausen
Stahlträger einbaue im Mastenlager 4x	60	Stahlträger/ Farbe	18.03.17	zentraler Termin	A.Wenndorf	A.Wenndorf
Küche / reinigen	30	Reinigungsmittel	01.04..2017	zentraler Termin	G.Sichtling	<i>B.Gau</i>
Stege / Ausleger montieren und reinigen	20		01.04.17	zentraler Termin	G.Sichtling	<i>W.Burtchen</i>
Wassersäulen auf den Stegen befestigen	5	Dübel	01.04.17	zentraler Termin	G.Sichtling	<i>M. Nüske</i>
Wasserwanderrastplatz Toilettenpapierspender			01.04.17	zentraler Termin	G.Sichtling	<i>M. Nüske</i>
Wasserwanderrastplatz Reviklappen vergrößern			01.04.17	zentraler Termin	G.Sichtling	<i>H.Lehment</i>
Fußbodenliesen in der Küche und WC's ausbessern			01.04.17	zentraler Termin	G.Sichtling	<i>H.Lehment</i>
Träger in der Halle streichen	20	Farbe	08.04.17	zentraler Termin	A.Wenndorf	
Werkstatt aufräumen	20		08.04.17	Eigentum kennzeichnen	A.Wenndorf	
Hansesail	100		10.-13.08.		P.Schmoll	P.Schmoll
Senatorenregatta	50		03.10.17		F.Seibot	F.Seibot
Wasserleitungen abbauen	4		03.11.17		A.Wenndorf	P.Meinshausen
Ausleger demontieren	40		11.11.17		G.Sichtling	W. Burtchen